



AKCIONI PLAN ZA EKO-ŠKOLU

Prijedlog mjera i sugestija za kreiranje Akcionog plana za EKO-ŠKOLU

1. Cilj – Formiranje eko odbora				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Formiranje eko odbora	Formirati eko odbor	Rukovodilac eko-škole	Početak marta	Formiran eko odbor
2. Cilj – Izrada loga eko škola				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Izrada loga eko-škole	Kreiranje, šematizovanje, skiciranje i osmišljavanje loga	Učenici – članovi eko odbora	April	Određen najbolji logo
3. Cilj– Snimanje stanja životne sredine				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
-Procijeniti stanje životne sredine	Izrada anketa o stanju životne sredine Sprovođenje ankete Analiza ankete	Svi članovi eko odbora	Maj	Dobijanje podataka o stanju životne sredine
4. Cilj – Realizovanje projekta selektivno sakupljanje otpada				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Početi primarnu selekciju otpada	Posjeta Deponiji i Reciklažnim dvorištima Predavanje u svim odjeljenjima o selektivnom sakupljanju otpada Upoznavanje zaposlenih o selektivnom sakupljanju otpada Nabavka korpi za selektivno sakupljanje otpada Planiranje prihvatanja selektivnog otpada od strane Deponije	Svi članovi odbora	Oktobar 2018. Maj 2019.	Nabavljene korpe i selektivno odvajati otpada (papir, limenke, plastična ambalaža)

5. Cilj – Realizovanje projekta kompostiranja				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Stvaranje komposta	Nabavka dva kompostera	Uprava u saradnji sa Deponijom	Maj 2019.	Nabavljeni komposteri i formiranje komposta
6. Cilj – Realizovanje projekta školsko dvorište (vrt, bašta)				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
	Izrada zelene učionice u dvorištu škole Čišćenje i priprema terena za voćnjak Sađenje voćnjaka Održavanje voćnjaka	Uprava škole Svi članovi odbora/Volonterski i Preduzetnički klub	Novembar 2018	Izvođenje nastave u zelenoj učionici kada su povoljni vremenski uslovi
7. Cilj – Realizovanje projekta energetska efikasnost				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
	Rekonstrukcija krova i postavljanje izolacije Spuštanje plafona Ugradnja senzorne rasvjete Obnavljanje fasade i krečenje unutrašnjih prostorija Zamjena parketa	Uprava škole/Ministarstvo prosvjete	Maj 2018 – septembar 2018.	Povoljniji uslovi za odvijanje nastave Smanjenje potrošnje električne energije
8. Cilj – Realizovanje projekta ciljevi održivog razvoja				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Ciljevi održivog razvoja	Inkorporiranje ciljeva održivog razvoja kroz obavezne izborne sadržaje	Svi profesori	2017 – 2020.	Edukovani učenici o značaju ciljeva održivog razvoja
9. Cilj – Realizovanje projekta održivi gradovi				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Edukacija održivi gradovi	Sprovedena radionca	Mladen Jankovi' i Svetlana Bogojevi'	Oktobar 2017.	Edukacija 30 profesora
10. Cilj – Izračunavanje ekološkog otiska				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Pojam ekološki otisak	Radionice o pojmu i načinu izračunavanja ekološkog otiska	Profesori biologije i informatike	2018 – 2020. god.	Određenje ekološkog otiska na nivou Gimnazije
11. Cilj – Presentovanje mjera prevencije protiv Covid-19				

Mjere	Aktivnosti	Nosioци aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Osobine virusa, transmisija i zaštita.	Istraživanje o porijeklu, osobinama, transmisiji i mjerama prevencije protiv virusa Covid-19. Poseban osvrt na značaj vakcinacije. Priprema online prezentacije istraživačkog rada.	Profesori biologije i učenici biološke sekcije.	Maj 2021	Edukovani učenici o značaju vakcinacije u borbi protiv Covid-19.