



AKCIONI PLAN ZA EKO-ŠKOLU

Prijedlog mjera i sugestija za kreiranje Akcionog plana za EKO-ŠKOLU

1. Cilj - Formiranje eko odbora				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Formiranje eko odbora	Formirati eko odbor	Rukovodilac eko-škole	Početak marta	Formiran eko odbor
2. Cilj - Izrada loga eko škola				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Izrada loga eko-škole	Kreiranje, šematizovanje, skiciranje i osmišljavanje loga	Učenici -članovi eko odbora	April	Određen najbolji logo
3. Cilj- Snimanje stanja životne sredine				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
-Procijeniti stanje životne sredine	Izrada anketa o stanju životne sredine Sprovođenje ankete Analiza ankete	Svi članovi eko odbora	Maj	Dobijanje podataka o stanju životne sredine
4. Cilj - Realizovanje projekta selektivno sakupljanje otpada				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Početi primarnu selekciju otpada	Posjeta Deponiji i Reciklažnim dvorištima Predavanje u svim odjeljenjima o selektivnom sakupljanju otpada Upoznavanje zaposlenih o selektivnom sakupljanju otpada Nabavka korpi za selektivno sakupljanje otpada Planiranje prihvatanja selektivnog otpada od strane Deponije	Svi članovi odbora	Oktobar 2018. Maj 2019.	Nabavljene korpe i selektivno odvajati otpada (papir, limenke, plastična ambalaža)

5. Cilj - Realizovanje projekta kompostiranja				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Stvaranje komposta	Nabavka dva kompostera	Uprava u saradnji sa Deponijom	Maj 2019.	Nabavljeni komposteri i formiranje komposta
6. Cilj - Realizovanje projekta školsko dvorište (vrt, bašta)				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
	Izrada zelene učionice u dvorištu škole Čišćenje i priprema terena za voćnjak Sađenje voćnjaka Održavanje voćnjaka	Uprava škole Svi članovi odbora/Volonterski i Preduzetnički klub	Novembar 2018	Izvođenje nastave u zelenoj učionici kada su povoljni vremenski uslovi
7. Cilj - Realizovanje projekta energetska efikasnost				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
	Rekonstrukcija krova i postavljanje izolacije Spuštanje plafona Ugradnja senzorne rasvjete Obnavljanje fasade i krećenje unutrašnjih prostorija Zamjena parketa	Uprava škole/Ministarstvo prosvjete	Maj 2018 - septembar 2018.	Povoljniji uslovi za odvijanje nastave Smanjenje potrošnje električne energije
8. Cilj - Realizovanje projekta ciljevi održivog razvoja				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Ciljevi održivog razvoja	Inkorporiranje ciljeva održivog razvoja kroz obavezne izborne sadržaje	Svi profesori	2017 - 2020.	Edukovani učenici o značaju ciljeva održivog razvoja
9. Cilj - Realizovanje projekta održivi gradovi				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Edukacija održivi gradovi	Sprovedena radionca	Mladen Janković i Svetlana Bogojević	Oktobar 2017.	Edukacija 30 profesora
10. Cilj - Izračunavanje ekološkog otiska				
Mjere	Aktivnosti	Nosioci aktivnosti/Partneri	Vrijeme realizacije	Indikatori uspjeha
Pojam ekološki otisak	Radionice o pojmu i načinu izračunavanja ekološkog otiska	Profesori biologije i informatike	2018 - 2020. god.	Određenje ekološkog otiska na nivou Gimnazije